




**凡例**

-  ...天井開口箇所 (仮復旧箇所)
-  ...資材置場
-  ...作業動線



作業員EV(資材運搬、搬出入共)  
※養生の上、使用

ステージ足場組立  
8月8日(木)~9月1日(日)  
【キャカラーコーン・バーにて区画】  
区画内進入禁止のため書籍使用、貸出不可

一斉休暇期間までに天井開口。  
天井開口箇所については、天井内が露出しないように  
白シートにて仮復旧。





ステージ足場組立  
8月8日(木)~9月1日(日)  
カラーコーン・バーにて区画  
区画内進入禁止のため書籍使用、貸出不可

資材置場  
8月8日(木)~9月14日(土)  
カラーコーン・バーにて区画

資材置場  
7月7日(日)~9月14日(土)  
カラーコーン・バーにて区画

資材置場  
7月7日(日)~9月14日(土)  
カラーコーン・バーにて区画

凡例

-  ...天井開口箇所 (仮復旧箇所)
-  ...資材置場
-  ...安全通路
-  ...足場設置個所

