


聡恵館1F



一斉休暇期間までに天井開口。
天井開口箇所については、天井内が露出しないように
白シートにて仮復旧。

パソコン・AV機器8月9日(金)15時までに移動

パソコン・AV機器8月5日(月)15時までに移動

資材置場
(GroupStudyBoothB)
8月6日(火)~9月14日(土)
カラーコーン・バーにて区画

天井開口箇所(仮復旧無し)
室内荷物移動お願い致します。
7月7日(日)~9月14日(土)使用不可

8月6日(火)~8月19日(月)
カラーコーン・バーにて区画
区画内のワークスペース使用禁止

作業中、カラーコーンにて区画
作業中断時、安全通路として開放

作業員休憩所
8月10日(土)~8月19日(月)

凡例

- …天井開口箇所
(仮復旧箇所)
- …資材置場
- …作業動線
- …安全通路

仮設計画・要望図